



Утверждаю

Директор МОБУ СОШ № 49

им. Н.И. Кондратенко

О.И. Цупрунова

Приказ № 352 от 27.12.2022 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
в МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко**

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации
1	2	3	4
I. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
1.1.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Цупрунова О.И.	декабрь 2022 г.
1.2.	Актуализация деятельности рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И.	январь 2023 г.
1.3.	Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И. Резник О.А.	постоянно
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Цупрунова О.И. Резник О.А.	до 1 февраля 2023 г.
1.5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Резник О.А.	постоянно

1.6.	Участие в семинаре «ФГОС НОО, ООО, СОО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО, ООО, СОО»	Цупрунова О.И. Резник О.А.	март 2023 г.
1.7.	Участие в установочных семинарах по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И. Резник О.А.	апрель, май 2023 г.
1.8.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И.	август 2023 г.
1.9.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Цупрунова И.Ю.	август 2023 г.
1.10.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	рабочая группа	август 2023 г.
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
2.1.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И. Резник О.А.	январь – апрель 2023 г.
2.2.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И.	август 2023 г.
2.3.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Резник О.А., Терскова И.В.	по отдельному плану
2.4.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Резник О.А., Терскова И.В.	постоянно

III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
3.1.	Организация участия в повышении квалификации руководителей и педагогических работников школы на базе ИРО КК	Цупрунова О.И. Резник О.А.,	по отдельному плану
IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
4.1.	Участие в мониторинге готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И.	январь 2023 г.
4.2.	Участие в мониторинге реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Цупрунова О.И. Резник О.А.,	декабрь 2023 г.
V. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
5.1.	Актуализация информации на официальном сайте по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Гросс А.И. Нурмухамет А.К.	январь 2023 г.
5.2.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Цупрунова О.И. Резник О.А.,	1 раз в квартал